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LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

 intervento n°1 - Via Piave (10 gg) 
intervento n°2 – Via Circonvallazione, incrocio con Via Pico e attraversamenti (50 gg) 

incrocio con via Pico strato binder - tratto Ovest 

accantieramento                                    

scavi, demolizioni e fresature                                    

conglomerati bituminosi e ricariche                                    

opere di segnaletica                                    

smobilizzo cantiere                                    

 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

 
continua intervento n°2 (50 gg) intervento n°3 – incrocio Via Tagliate/San Martino Spino 

(10 gg) strato binder - tratto Ovest trattamento superficiale - tratto Ovest attraversamenti 

accantieramento                                    

scavi, demolizioni e fresature                                    

conglomerati bituminosi e ricariche                                    

opere di segnaletica                                    

smobilizzo cantiere                                    

 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 

 intervento n°4a – Via Volturno (10 gg) intervento n°4b – Via Carso (10 gg) intervento n°4c – Via Montenegro (10 gg) 
intervento n°4d – Via Fratelli 

Cairoli (10 gg) 

accantieramento                                    

scavi, demolizioni e fresature                                    

conglomerati bituminosi e ricariche                                    

opere di segnaletica                                    

smobilizzo cantiere                                    

 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

 continua intervento n°4d intervento n°4e – Via Isonzo e strade adiacenti (10 gg) intervento n°5 – Via Bosco (9 gg) intervento n°6 – Via Portovecchio (10 gg) n°7 

accantieramento                                    

scavi, demolizioni e fresature                                    

conglomerati bituminosi e ricariche                                    

opere di segnaletica                                    

smobilizzo cantiere                                    

 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150                          

 continua intervento n°7 – Via Cavo (9 gg) 
n°8 - Via 
Punta (2) 

                         

accantieramento                                    

scavi, demolizioni e fresature                                    

conglomerati bituminosi e ricariche                                    

opere di segnaletica                                    

smobilizzo cantiere                                    


